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La planificacion de los trabajos a realizar por con  tratas y subcontratas en materia de
Coordinaciéon de Actividades Empresariales cuenta co n la agenda 2.0 desarrollada junto
a e-coordina para dar un paso mas alla en dicha gest  ion.
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Este software permite planificar los accesos al cen  tro de trabajo y relacionarlos a la
documentacién existente en la aplicacion e-coordina
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Se trata de una agenda web que no requiera de ningun tipo de instalacion, al igual que
e-coordina, y que permite que mas de un coordinador , gestor, etc... haciendo uso de
una clave personal, pueda organizar trabajos y pla nificar los accesos de las contratas.
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Las principales ventajas de que una empresa gestion e a través de un software la
planificacion de los trabajos de las contratas y su bcontratas en materia de
Coordinaciéon de Actividades Empresariales, las desc ribimos a continuacion:
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Ordenar las actividades y trabajos a llevar a cabo por dia, semana y mes

Planificacion Actividades Trabajos Control acceso Admin

(¢ =) enero de 2011 ¢

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sabado Domingo
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Planificar cualquier trabajo a realizar en cualquier centro de trabajo a través de internet
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Organizar accesos de las contratas incluidas en e-coordina segun trabajos a desarrollar.

Nuevo trabajo

Actividad

Fase Desmontaje

Espacios de trabajo Nave Exposicion 1

Auditorio Anexo

Tipo de trabajo -

Descripcion B I U sz | E = = E | Fontfamily |~ | Font size - | iE = =

Fecha inicio 05 ~ |/ enero v 2011 v

Fecha fin 05 ~ |/ enero ~ |/ 2011 |»

Hora inicio 0g8 v ;| 00 |»

Hora fin 20 w1 00 |»

Frecuencia O lunes [ martes [ miércoles [ jueves [ viernes [ sabado [ demingo
Tipo de temporalidad &

Plan seguridad Ll

Coordinador 3
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Validar el acceso por trabajador y contrata a trabajos segun fecha y documentos

Pintado de la cubierta exterior / Pinturas Ruiz S.L. # Editar X Borrar S Aviso

02/01/2010 - 02/01/2010

08:00 - 13:00

Actividad: Exteriores

Fase: Montaje

Areas de trabajo: Auditorio Anexo
Departamento: Arquitectura
Tipo de trabajo: Fintura
Coordinador: Nuria Meneses

Tipo temporalidad:

Plan de seguridad: *

Descripcion
Pintado de la fachada exterior, cara Este del Auditorio

Asignaciones del trabajo

Trabajo asignado a:

ACTUALIZAR:
APTITUD MEDICA

PINTURAS RUIZ S.L. Mail | Editar Borrar

Trabajadores asignados:

ACTUALIZAR:

DELGADO GIL, INES Editar Borrar
FORMACION

ROMERO VELAZQUEZ, JUAN ACTUALIZAR: Editar Borrar
FORMACION

DOMINGO IGLESIAS, MARC Editar Borrar

VIVANCO ALVAREZ, MIGUEL Editar Borrar
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Controlar acceso para urgencias, trabajos planificados, visitas y transportistas

Acceso trabajos planificados

Ayer
J Filters

Dni

047724

xZ2a64

®3z0l

EANL T

72552

¥044107

®A40Z6

46541

33823

035455

®04599

»030780

Hoy Mafiana Dentro

Trabajador

CASTILLO ORTEGA, MARIA
ARMIDA

CAICEDO ALOMIA, MARITZA

DUERNAS MATIAS,
MARGARITA

GALLEGOS CASTEX,
MARGARITA

VIDAL SAGRERA, MARIA
AMNGELES

FaLMA ROCAFUERTE, SILVIA
CARLOTA

SaLAS CARDEMAS, siLvIa

Garcia BoMBIN, MARIA
CARMEN

MARTIMEZ WVARELA, MARIA
FILAFR

JIMEMNEZ LOPEZ, ANTOMNIO

RODRIGUEZ YTHNFAMNTES,
ABRAHAM ALBERTC

CASTILLO HERMNAMNDEZ,
OLYMPIA

Empresa

PINTURAS RUIZ S.L.

PINTURAS RUIZ S.L.

PINTURAS RUIZ S.L.

MARGO PINT C.B.

MARGO PINT C.B.

MARGO PINT C.B.

PINTURAS RUIZ S.L.

PINTURAS RUIZ S.L.

MARGO PINT C.B.

PINTURAS RUIZ S.L.

PINTURAS RUIZ S.L.

PINTURAS RUIZ S.L.

Actividad

Exteriores

Exteriores

Exteriores

Exteriores

Exteriores

Exteriores

Exteriores

Exteriores

Exteriores

Exteriores

Exteriores

Exteriores

Coordinador

Nuria Meneses

Nuria Meneses

Nuria Meneses

Nuria Meneses

Nuria Meneses

Nuria Meneses

Nuria Meneses

Nuria Meneses

Nuria Meneses

Nuria Meneses

Nuria Meneses

Nuria Meneses

Hora de entrada Codigo

05/01/2011 05:55

05/01/2011 05:30

05/01/2011 05:56

05/01/2011 05:56

05/01/2011 05:56

05/01/2011 05:56

05/01/2011 05:57
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Acciones

Entrada
Irnprimir
Wer

Entrada
Irnprimir
Ver

Entrada
Irnprimir
Ver

Entrada
Irnprimir
War

Entrada
Irnprimir
Wer

Entrada
Irnprimir
Ver

Entrada
Irnprimir
Ver

Entrada
Irnprimir
War

Entrada
Irnprirmir
Ver

Entrada
Irnprimir
Ver

Entrada
Irnprimir
Ver

Entrada
Irnprimir
Wer
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Emitir tarjetas de acceso con antelacion a la presencia de las contratas.

:
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.
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ACTIVIDAD PORDIAS

CONTROL DE
ACCESO
TRABAJO
21 7 l“

TRANSPORTISTAS




